
SCHUIFPLAN 2024 CONCEPT weekplanning september

Planning PJ Veth, Huizinga en Cluster Zuid

versie datum 21 juni 2023

september

weeknummers 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Oplevering aannemer cluster zuid

Restpunten aannemer

8 weken schoonmaak, AV middelen, interieur, bewegwijzering, meubels, etc

1 PJ Veth gebouw verhuizingen
Opname studio verhuizen naar Huizinga

IFZ naar Cluster Zuid

LUCDH 1.06 en werkplekken

LUCDH ruimte 1.07

Studievereniging ruimte S018 naar Reuvens

Wijsbegeerte intern verhuizen

Acpa verhuizen

SOZ verhuizen in overleg, Gravensteen

2 Huizinga gebouw verhuizingen
FB en ondersteuning naar Cluster Zuid

Aanpassingen voor geschiedenis 

Geschiedenis intern verhuizen

Aanpassingen Humanities Hub 

Inhuizen humanities hub PJ Veth en Lipsius naar Huizinga

3 Lipsius gebouw verhuizingen
Stafbureau OSZ plus OSZ decentraal Zuid

JNM medialab 2.16 naar Huizinga

4 Cluster Zuid verhuizingen
Faculteitsbureau en OSZ decentraal

ASC van PdlC

KITLV van Reuvens

IIAS van Rapenburg (nog nader te bepalen)

UBL

LIAS van Cluster Noord

onderwijszalen/ zelfstudieplekken

augustusmaart april mei juni juli

blok 3 blok 4 tentamen

mei juni juli augustus

2024

maart april


