
SCHUIFPLAN 2024 CONCEPT weekplanning september

Planning PJ Veth, Huizinga en Cluster Zuid

september

weeknummers 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Oplevering aannemer cluster zuid

Restpunten aannemer

8 weken schoonmaak, AV middelen, interieur, bewegwijzering, meubels, etc

1 PJ Veth gebouw verhuizingen
Opname studio verhuizen naar Huizinga

IFZ naar Cluster Zuid 2e 6,7,8 en 13,14 mei

LUCDH 1.06 en werkplekken 8,9 juli

LUCDH ruimte 1.07 8,9 juli

Studievereniging ruimte S018 naar Reuvens 10 juli

Wijsbegeerte intern verhuizen do 23 mei

Acpa verhuizen 7 13, 14 juni

SOZ verhuizen in overleg, Gravensteen 11,12 en 15, 16 juli

2 Huizinga gebouw verhuizingen
FB en ondersteuning naar Cluster Zuid 1e 6,7,8 en 13,14 mei

Aanpassingen voor geschiedenis 

Geschiedenis intern verhuizen di 21 en 22 mei

Aanpassingen Humanities Hub 

Inhuizen humanities hub PJ Veth en Lipsius naar Huizinga  8, 9 juli

3 Lipsius gebouw verhuizingen
Stafbureau OSZ plus OSZ decentraal Zuid 3e 6,7,8 en 13,14 mei

JNM medialab 2.16 naar Huizinga 8,9 juli

4 Cluster Zuid verhuizingen
Faculteitsbureau en OSZ decentraal 4e 6,7,8 en 13,14 mei

ASC van PdlC 27 t/m 30 juni

KITLV van Reuvens 15, 16, 17 mei 

IIAS van Rapenburg (nog nader te bepalen)

Bibliotheek ASCL datum volgt datum volgt

LIAS van Cluster Noord VH1 3 t/m 6 juni

VH 3 7 t/m 12 juni

VH4 13, 14 en 17, 18 juni

VH2 19, 20,21 en 24 juni

onderwijszalen/ zelfstudieplekken 10 t/m 12 juni

augustusmei juni juli

blok 4 tentamen

mei juni juli augustus

2024


